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UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO
Zawartaw dniu .............oooeni. r. w Solcu Kujawskim, pomiedzy:

Papiery Powlekane ,,Pasaco” spotka z 0.0. z siedzibg w Solcu Kujawskim 86-050, ul. Torunska 63 a,
Wpisang do KRS 0000166348,

NIP: 554-10-13-399

zwang dalej ,,Inwestorem”, ktora reprezentuje:

Woijciech Pihut -Prezes,

§1
Oswiadczenie Generalnego Wykonawcy

1. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze:

1.1. jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi;

1.2. posiada uprawnienia niezbgdne do wykonania Przedmiotu Umowy;

1.3. posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie, potencjatl ekonomiczny i techniczny, a takze
dysponuje wykwalifikowang kadra techniczng i odpowiednim potencjatem wykonawczym w
zakresie wykonawstwa robot budowlanych;

1.4. znajduje si¢ w sytuacji finansowej gwarantujacej wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z Dokumentacja Przetargowa sktadajacg si¢ z:
2.1. Regulaminem przetargu ograniczonego na wybudowanie w systemie generalnego

wykonawstwa budynku magazynowo-produkcyjnego z czesciag socjalno-administracyjng wraz z
budowa drog wew., chodnikow, parkingéw; budowag wew. inst. elektroenerg., wod., gazowe;,
went., kan. sanit. i deszcz. na dz. nr 802 przy ul. Torunskiej w Solcu Kujawskim wraz z
zatacznikami;

2.2. Dokumentacjg Projektows stanowigca zatgcznik do "Regulaminu”, o ktérym mowa w p. 2.1.
powyzej; ktorg uznaje za wystarczajaca i kompletng do prawidtowego i kompletnego wykonania
Przedmiotu Umowy i na dzien podpisania Umowy nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

3. Dokumentacja Przetargowa stanowi Zalacznik Nr 1 do Umowy.

4. Generalny Wykonawca oswiadcza, iz przy zachowaniu najwyzszej starannosci dokonatl wizji
lokalnej terenu budowy oraz potwierdza, ze uwzglednil ten stan przy sporzadzaniu wyceny
Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Generalnego Wykonawcy dotyczace terenu budowy
oraz jego sasiedztwa nie zgloszone w trakcie postgpowania przetargowego poprzedzajacego
podpisanie Umowy, nie moga by¢ podstawa dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Inwestora oraz
do zadania przez Generalnego Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot.

5. Generalny Wykonawca gwarantuje wysokg jako$¢ robot budowlanych zgodna z Dokumentacjg
Projektowa, z odpowiednimi i aktualnymi na dzien podpisania Umowy ustawami, rozporzadzeniami,
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych oraz
innymi przepisami techniczno-budowlanymi.

§2
Przedmiot Umowy

1. Inwestor powierza, a Generalny Wykonawca przyjmuje do realizacji Przedmiot Umowy, ktérym
jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
” Budowa budynku magazynowo-produkecyjnego z cze$cia socjalno-administracyjna
wraz z budowa drog wew., chodnikéw, parkingéw; budowa wew. inst. elektroenerg.,
wod., gazowej, went., kan. sanit. i deszcz. na dz. nr 802
przy ul. Torunskiej w Solcu Kujawskim ,,
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w zakresie okreslonym Dokumentacja Przetargowa i Dokumentacjg Projektowa,
a w szczegolnosci:

1.1. realizacja robot budowlanych i instalacyjnych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w sposob zgodny z jego przeznaczeniem, z wszelkimi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej i z zachowaniem
nalezytej starannosci ich wykonania, a takze sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
wykonanych robot;

1.2. wykonanie wszelkich dostaw i montazu elementéw zakontraktowanego wyposazenia;

1.3. uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien, pozwolen, decyzji itp. oraz wykonanie wszelkich
innych dziatan i czynnosci, w tym formalno-prawnych, skutkujacych przekazaniu Inwestorowi
gotowego przedmiotowego obiektu w standardzie okreslonym w Dokumentacji Przetargowej
Wwraz z infrastruktura wewnetrzng i zewnetrzng, zgodnie z funkcja tego obiektu;

1.4. wykonanie wszelkich koniecznych opracowan i dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotowego obiektu.

Zakres rzeczowy powierzonego zadania zawarty jest w Dokumentacji Projektowej pt.:

Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy “Budynku magazynowo-produkcyjnego z
czescia socjalno-administracyjna wraz z budowa drég wew., chodnikéw, parkingow; budowa
wew. inst. elektroenerg., wod., gazowej, went., kan. sanit. i deszcz. na dz. nr 802 przy ul.

Torunskiej w Solcu Kujawskim ,, przez pracowni¢ Jaremek Architektura

Dokumentacja Projektowa w formie papierowej i elektronicznej na no$niku CD zostata przekazana

Generalnemu Wykonawcy w dniu podpisania Umowy.

§3

Reprezentacja Stron Umowy

Strony Umowy wyznaczaja nastgpujace osoby i firmy do ich reprezentowania w trakcie realizacji
Umowy:

1.

wn

SIS

Generalny Wykonawca wyznacza swojego petnomocnika - Kierownika Kontraktu w osobie:

Zmiana Kierownika Kontraktu przez Generalnego Wykonawce nie stanowi zmiany Umowy.
Generalny Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robot
w poszczeg6lnych nizej wymienionych branzach:
3.1. branza konstrukcyjno-budowlana — Kierownik Budowy:
3.2. branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych - Kierownik Robét:
3.3. branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych -
Kierownik Robot:
3.4. inspektor ds. BHP —
3.5. koordynator robot i dostaw inwestorskich -
Inwestor aprobuje osoby wyzej wymienione, zastrzegajac sobie prawo zgdania zmiany kazdej z tych
0sOb na wyznaczonym stanowisku w przypadku udokumentowanego stwierdzenia razacych uchybien
w zakresie petnienia obowigzkow wynikajacych z Prawa Budowlanego lub postanowien Umowy. W
takiej sytuacji Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania zmiany w terminie 14 dni
od momentu pisemnego zgloszenia Inwestora. W przypadku zmiany przez Generalnego
Wykonawce w/w 0sob, Generalny Wykonawca poinformuje o tym Inwestora w terminie 7 dni od
chwili zaistnienia takiej zmiany.

Inwestor wyznacza swojego petnomocnika - Dyrektora Projektu w osobie:

Zmiana Dyrektora Projektu przez Inwestora nie stanowi zmiany Umowy.
Inwestor wyznacza Inspektorow Nadzoru w poszczegolnych nizej wymienionych branzach:
7.1. branza konstrukcyjno-budowlana - Glowny Inspektor Nadzoru:
7.2. branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych:
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7.3. branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
8. Jakiekolwiek uzgodnienia Stron, ktore maja wptyw na wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy

z tytulu wykonania robdt objetych Umowa, w tym ewentualnych Robét Dodatkowych lub Robét

Zamiennych wymagaja w kazdym przypadku uprzedniej pisemnej akceptacji Dyrektora Projektu.
9. Inwestor wskazuje, iz funkcje i zadania Projektanta sprawujacego nadzor autorski powierzono

firmie:

Jaremek Architektura Grupa Cavaa.pl

10. Projektant wyznacza do pelnienia zadan, w tym prowadzenia nadzoru autorskiego w

poszczegdlnych nizej wymienionych branzach n/w osoby:

10.1. architektonicznej i koordynacji migdzybranzowej —,

10.2. konstrukcyjnej —

10.3. instalacji sanitarnych —

10.4. instalacji elektrycznych —

11. Projektant wyznacza swojego Pelnomocnika w osobie ............. ,e-mail: ............ do reprezentacji
we wszystkich sprawach projektowych dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego objetego
Umow3.

12. Tlekro¢ w Umowie pisze si¢ o uzgodnieniach Stron oraz o powiadamianiu, informowaniu lub
zglaszaniu skierowanym do drugiej Strony, wymagana jest forma pisemna pod rygorem niewaznosci,
ktorej nie bedzie spetniat wpis do Dziennika Budowy z wyjatkiem okolicznosci wskazanych w § 11
ust. 6, 8, 9, 18, § 12 ust. 2, 4, ktére sa wigzace dla Stron. Jakiekolwiek ustalenia ustne dotyczace
realizacji Umowy nie beda dla Stron wigzace jezeli nie znajda swojego potwierdzenia w postaci
Aneksu do Umowy.

13. Wszelka korespondencja do Inwestora bedzie kierowana na nastepujace adresy poczty elektronicznej
jednoczesnie:

13.1. Inwestora:
13.2. Dyrektora Projektu:

14. Wszelka korespondencja do Generalnego Wykonawcy bedzie kierowana bezposrednio na
nastgpujace adresy poczty elektronicznej jednoczesnie:
14.1. Generalnego Wykonawcy:

14.2. Kierownika Kontraktu:
14.3. Kierownika Budowy:

15. Wszelka korespondencja polegajaca na dostarczeniu wszelkich dokumentéw w formie papierowej
zwigzanych z realizacja Umowy bedzie dostarczana na nastepujace adresy pocztowe:
15.1. Inwestora:

15.2. Generalnego Wykonawcy:

ze skutkiem doreczenia bez wzgledu na dokonane adnotacje poczty (np. adresat nieznany).

§4
Teren Budowy
1. Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy teren budowy protokotem w terminie 7 dni od
podpisania Umowy.
2. Inwestor w terminie 14 dni od podpisania umowy usunie z terenu budowy wszelkie urzadzenia
1 materiaty, ktore sg jego wlasnoscia.

3. Poczawszy od dnia rozpoczgcia realizacji Przedmiotu Umowy, az do chwili oddania Przedmiotu
Umowy Inwestorowi, Generalny Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
wszystkich os6b i mienia bezpos$rednio wspotpracujacych z Generalnym Wykonawea i 2z
Inwestorem na terenie budowy.

§5
Obowiazki Inwestora
Woprowadzenie Generalnego Wykonawcy na teren budowy w terminie okreslonym w § 4 ust.1.

e =
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3. Przekazanie Generalnemu Wykonawcy Dziennika Budowy, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz Dokumentacji Projektowej zadania.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i projektowego nadzoru autorskiego,

Zapewnienie koordynacji i wspotpracy z Generalnym Wykonawca w zakresie wyboru wykonawcow
nominowanych przez Inwestora oraz dostaw inwestorskich.

Dokonanie odbioru prawidtowo wykonanych i zakonczonych prac.

Zaptata naleznego wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust 1.

ol =
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§6
Obowiazki Generalnego Wykonawcy

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyzsza staranno$cig, zgodnie z postanowieniami Umowy,
Dokumentacja Projektowa, Dokumentacja Przetargowa, przepisami Prawa Budowlanego,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz wiedza i sztuka budowlana.

2. Zapewnienie wysokiej jakosci wykonywanych robot.

3. Wykonanie wszelkich czynno$ci, wynikajacych z Prawa Budowlanego i innych przepisow,
a w szczegOlnosci zapewnienie nadzoru nad robotami przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane w odpowiednich specjalnosciach.

4. Ubezpieczenie budowy na warunkach okreslonych w § 17 niniejszej Umowy.

5. Zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikow posiadajacych niezbgdne uprawnienia |

zapewniajacych wysoka jakos¢ wykonywanych robot.

6. Przed przystapieniem do wykonywania robot Generalny Wykonawca z nalezyta staranno$cia
dokonana dodatkowej weryfikacji Dokumentacji Projektowej, tak aby wykluczy¢ ewentualne btedy
lub niescistosci i w przypadku ich stwierdzenia niezwtoczne powiadomienie o tym Inwestora.

7. Przejecie od Inwestora placu budowy na czas realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
w § 4 ust.1.

8. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy z reprezentantami Inwestora: Glownym
Inspektorem Nadzoru, z Dyrektorem Projektu oraz z Projektantem.

9. Ponadto Generalny Wykonawca ponosi nastepujace koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy:

9.1. koszty wszelkich zuzytych mediow, tj. w szczegdlnosci:

9.1.1. pradu,

9.1.2. wody,

9.1.3. lacznosci telefonicznej i internetowe;,
9.1.4. tymczasowego zajecia drog,

9.2. koszty zaplecza budowy Generalnego Wykonawcy, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji
odpadow powstalych przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wywozu ziemi, gruzu, jak
rowniez odsniezania terenu budowy,

9.3. koszty zapewnienia ochrony terenu budowy od momentu jego przekazania do chwili dokonania
odbioru koncowego,

9.4. koszty wszelkich innych optat zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym wszelkich
kar administracyjnych (mandaty itp.), a zawinionych przez Generalnego Wykonawce,

10. W przypadku, gdy koszty opisane w ust. 9 powyzej ponoszone sa przez Generalnego Wykonawce
na podstawie faktur Iub innych dokumentéw ksiggowych wystawionych przez Inwestora, Inwestor
moze potraci¢ wynikajace z tych faktur wierzytelnosci wobec Generalnego Wykonawcy.

11. Generalny Wykonawca zapewni sobie na wiasny koszt i ryzyko dostep do terenéw sasiadujacych z
terenem budowy koniecznych do wykonania robot budowlanych, a nie bedacych wilasnoscia
Inwestora, w tym w celu wykonania podtgczen mediow, dojazdu na czas budowy. Generalny
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia na wilasny koszt i ryzyko wszelkich szkod
powstatych w wyniku korzystania z terenow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

12. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob:

12.1. niepowodujacy dewastacji terenow przyleghych,

12.2. zapewniajagcy wymagane warunki techniczno — uzytkowe,

12.3. zapewniajacy ochron¢ mienia osob postronnych (za wyjatkiem prowadzenia monitoringu

obiektow sasiednich, ktore to obiekty monitorowac bedzie Inwestor, co nie wyklucza
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udostepnienia danych wynikajacych z tego monitoringu Generalnemu Wykonawcy na Jego
pisemng prosbe),

12.4. zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami pozwolenia na budowe wydanego
dla celow realizacji Przedmiotu Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt:

13.1. dokona¢ wszelkie odbiory, proby, badania, sprawdzenia, uruchomienia i rozruchy urzadzen,
maszyn, aparatow, instalacji itp. dostarczonych przez Generalnego Wykonawce W ramach
realizacji Umowy;

13.2. zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z widocznym i czytelnym
oznakowaniem (dotyczy to takze komunikacji pieszej i kotowej terenow przylegtych do placu
budowy),

13.3. zapewni¢ ciagly nadzér nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzanymi zmianami
w organizacji ruchu,

13.4. utrzymywac w nalezytym porzadku, stanie i czysto$ci uzytkowane drogi komunikacyjne,

13.5. zorganizowaé w sposob estetyczny zaplecze budowy,

13.6. zabezpieczy¢ teren budowy i robot przed dostepem niepozadanych oséb,

13.7. przestrzegac przepisy BHP i ppoz. w trakcie prowadzenia robot i na terenie zaplecza budowy,

13.8. zapewni¢ mozliwos¢ odbycia na miejscu budowy cotygodniowej narady roboczej

13.9. umiesci¢ na Terenie Budowy tablice informacyjng zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016z pdzniejszymi zmianami);

13.10. opracowac i dostarczy¢ $wiadectwo charakterystyki energetycznej wybudowanego obiektu;

13.11. opracowac¢ i dostarczy¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz wynikajace z nigj
wyposazenie i oznakowanie obiektu;

13.12. opracowac i dostarczy¢ instrukcje obstugi obiektu oraz dokona¢ szkolen personelu Inwestora;

13.13. opracowac i dostarczy¢ karte gwarancyjng obiektu;

13.14. wykona¢ w obiekcie prace sprzatajace i porzadkowe po wszelkich robotach budowlanych,
instalacyjnych 1 montazowych w stopniu minimalizujgcym wykonanie tych prac przez
Inwestora przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu.

Udzielanie Inwestorowi wszelkich informacji i wyjasnieh zwigzanych z biezacg realizacja
Przedmiotu Umowy oraz odnoszenie si¢ na biezaco do uwag Inwestora w tym zakresie, a takze
informowanie Inwestora o kazdej grozbie opoznienia roboét i przyczynach tego opdznienia.
Uczestniczenie w organizowanych przez Inwestora cotygodniowych naradach koordynacyjnych
oraz zapewnienie udziatu w nich swoich Podwykonawcow.

Informowanie Inspektorow Nadzoru o robotach zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w celu
stwierdzenia prawidtowosci wykonania tych robot potwierdzonego wpisem w Dzienniku Budowy
oraz umozliwienie ich odbiorow technicznych na warunkach § 11 ust. 6, 7, 8.

Ochrona i1 dbato$¢ oraz nalezyte zabezpieczenie od uszkodzen elementow wbudowanych przez
Wykonawcow dziatajacych na bezposrednie zlecenie Inwestora, a w przypadku stwierdzenia
ewentualnych zagrozen powiadomienie o tym fakcie Inwestora na pisSmie.

Wykonanie wszelkich robot dodatkowych i zamiennych oraz uznanie ewentualnych zaniechan
wynikajacych z zyczen Inwestora.

Przerwanie robo6t na zadanie Inwestora, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba zabezpieczenie
niezwtocznie wykonanych robot przed ich zniszczeniem tak szybko jak to jest mozliwe.
Zlikwidowanie zaplecza budowy oraz uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu wszystkich
robot i przekazanie terenu Inwestorowi.

Opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i odbiorowej wedlug
standardow okreslonych przez Inwestora w ilosci po 5 egz.

Zawiadomienie Inwestora w okresie trwania budowy i obowigzywania gwarancji o:

22.1. zmianie siedziby lub firmy Generalnego Wykonawcy,

22.2. dokonanych zmianach w KRS,

22.3. wszczeciu postgpowania upadto$ciowego Generalnego Wykonawcy,

22.4. wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Generalnego Wykonawca,

22.5. ogtoszeniu likwidacji Generalnego Wykonawcy,

22.6. zawieszaniu dziatalnosci Generalnego Wykonawcy.
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Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 22 powyzej, powinno by¢ dostarczone w formie pisemnej listem
poleconym w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego faktu do siedziby Inwestora na adres: Papiery
Powlekane ,,Pasaco” spotka z 0.0. Solec Kujawski 86-050, ul. Torunska 63 a,

23. Terminowe regulowanie ptatnos$ci wobec Dostawcow i zatwierdzonych Podwykonawcow.

§7
Materialy

1. Wszystkie zakontraktowane roboty budowlane i instalacyjne wykonane zostang w catosci z
materiatlow, sprzetu 1 urzadzen dostarczonych przez Generalnego Wykonawce oraz przez
nominowanych przez Inwestora Wykonawcow i Dostawcow. Przed wbudowaniem materiatow,
sprzetu i urzadzen innych niz w zatwierdzonej przez Inwestora Dokumentacji Projektowej,
Generalny Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora w formie pisemne;.

2. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie materialy wykorzystywane przy realizacji robot
budowlanych beda w pierwszym gatunku lub zgodne z pisemnymi deklaracjami Generalnego
Wykonawcy, a takze technologia wykonania rob6t bedzie zgodna z Dokumentacja Projektowa,
Dokumentacja Przetargowa, Oferta oraz z Polskimi Normami (i/lub innymi normami, o ile
obowiazek zapewnienia zgodnosci z nimi, jest warunkiem dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

3. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi szczegétowej informacji
o materialach zamiennych lub urzadzeniach/sprzgcie innych niz przewidziane w Dokumentacji
Projektowej w celu ich pisemnego zatwierdzenia przed zamowieniem wzglednie produkcjg. Inwestor
zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych poinformowac¢ Generalnego Wykonawce 0 Swojej
decyzji.

4. Brak informacji o decyzji Inwestora, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej W wyznaczonym terminie
oznacza zgode na zastosowanie materiatu, urzadzenia lub sprzgtu zamiennego. Inwestor w takiej
sytuacji jest zobowigzany do pisemnego zatwierdzenia materiatu zamiennego lub urzadzenia/sprzetu
na wniosku przedstawionym przez Generalnego Wykonawce.

5. Ponadto niezaleznie Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi najpozniej do dnia rozpoczecia
odbioréw czesciowych wszelkie wymagane aprobaty, atesty i certyfikaty na materiaty, urzadzenia i
sprzet wykorzystywane przy realizacji robot budowlanych podlegajacych odbiorom, natomiast do dnia
rozpoczgcia odbioru koncowego wszelkie pozostate aprobaty, atesty i certyfikaty na materialy,
urzadzenia i sprzet wykorzystywane przy realizacji niniejszej Umowy. Wszelkie atesty i certyfikaty
beda wazne na dzien wbudowania materiatow, urzadzen i sprzetu, ktorych dotycza z zastrzezeniem, ze
dokumenty te musza by¢ tez wazne na dzien odbioru koncowego inwestycji i Generalny
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia tych dokumentéw Inwestorowi w trakcie
procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie.

6. W przypadku stwierdzenia, ze Generalny Wykonawca uzywa lub zamierza uzy¢ do realizacji robot
budowlanych materiatow, urzadzen lub sprzetu do wbudowania nieodpowiadajacych przepisom prawa
i wlasciwym normom, nizszej jakosci lub bez zatwierdzenia w formie pisemnej przez Inwestora,
Dyrektor Projektu na wniosek Inspektora Nadzoru moze nakaza¢ Generalnemu Wykonawcy w
formie pisemnej wstrzymanie robot oraz wymiane na wiasny koszt i ryzyko zakwestionowanych
elementoéw na elementy zgodne z przepisami prawa i odpowiednimi normami oraz nalezytej jakosci
przewidzianej Umowa3.

7. Przerwanie rob6t budowlanych w trybie opisanym w ust. 4 powyzej nie ma wpltywu na termin
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy oraz skutki jego niedochowania.

§8
Podwykonawcy

1. Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy sitami wtasnymi. Natomiast
przy pomocy Podwykonawcéw wykona jedynie roboty, prace specjalistyczne i dostawy, do ktorych
wykonania Generalny Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Generalny Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie poszczegdlnych robot, prac specjalistycznych
lub dostaw Podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze beda to Podwykonawcy wskazani w ofercie
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ztozonej przez Generalnego Wykonawce w trakcie procedury przetargowej i ktorzy zostali
zaakceptowani przez Inwestora.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji Umowy koniecznosci powierzenia przez Generalnego
Wykonawce kolejnych robot, prac specjalistycznych lub dostaw nowym Podwykonawcom lub
koniecznosci zmiany wczesniej zaakceptowanego Podwykonawcy, Generalny Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania akceptacji nowych Podwykonawcéw przez Inwestora.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegolnych Podwykonaweow w umowach z nimi
zawartych — Generalny Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula
dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie
ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach Umowy oraz zapewni taki okres odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy za wady
wobec Inwestora.

Generalny Wykonawca ma takze obowigzek zamie$ci¢ klauzule o poufno$ci w umowach
zawartych ze swoimi Podwykonawcami.

Generalny Wykonawca w umowach z Podwykonawcami nie bedzie stosowal terminéw ptatnosci
dtuzszych niz 30 dni.

Inwestor nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi Generalnego Wykonawcy wobec
Podwykonawcow.

Generalny Wykonawca ponosi wobec Inwestora i osob trzecich pelna odpowiedzialno$¢ za
dziatania Podwykonawcow oraz za wszelkie szkody wynikle z zaniechania lub niestarannego i
niezgodnego ze sztuka budowlana oraz przepisami dotyczacymi BHP i ppoz dzialania
Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazywania Inwestorowi wraz z kazda fakturg
czesciowg oraz z fakturg koncowsg oswiadczen Podwykonawcéw o0 braku wymagalnych,
bezspornych roszczen o zaptate wynagrodzenia przez Generalnego Wykonawce za poprzedni okres
rozliczeniowy. Wzor o$wiadczenia stanowi Zalacznik nr 9 do Umowy.

W terminie 30 dni od dostarczenia Inwestorowi faktury koncowej Generalny Wykonawca bedzie
zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi oswiadczenia Podwykonawcow 0 braku wymagalnych,
bezspornych roszczen o zaplate koncowego wynagrodzenia przez Generalnego Wykonawce oraz
rozliczenie koncowe umow z wszystkimi Podwykonawcami.

W przypadku nieprzekazania oswiadczen w sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej,
Inwestor moze wstrzymaé sie z ptatnoscig wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy za okres
rozliczeniowy, ktérego oswiadczenie dotyczy, w procentowej czesci odpowiadajacej wynagrodzeniu
Podwykonawcow w cenie oferty przetargowej Generalnego Wykonawcy, do

czasu dostarczenia oswiadczen.

Strony zgodme ustalaja, ze w przypadku gdy Podwykonawca wystapi do Inwestora o zaplate
wymagalnego i uzasadnionego wynagrodzenia przysiugu]qcego Podwykonawcy od Generalnego
Wykonawcy, Inwestor po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego z udziatem Generalnego
Wykonawcy uprawniony bedzie do wstrzymania platnosci dla Generalnego Wykonawcy w
wysokosci odpowiadajacej wymagalnemu i uzasadnionemu wynagrodzeniu przystugujacemu
Podwykonawcy, a nastgpnie do zaptaty tego wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

Inwestor planuje powierzy¢ wykonanie robot budowlanych, wykonczeniowych, instalacyjnych oraz
dostawy materiatow wykonczeniowych, ktore sg okreslone w p. 2.2. ,Regulaminu Przetargu”
Nominowanym Podwykonawcom.

Generalny Wykonawca jest zobowiazany obja¢ swoja koordynacja wykonanie robot budowlanych,
wykonczeniowych, instalacyjnych oraz montaz dostarczonych przez Inwestora materiatow
wykonczeniowych przez Nominowanych Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 13 powyzej, z
ktorymi Inwestor zawarl stosowne umowy. Do robot i dostaw  zleconych Nominowanym
Podwykonawcom, warunkow ich wykonywania, odbioru, ptatnosci, rekojmi, gwarancji, itp. stosuje
si¢ odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy. Inwestor oswiadcza, ze wprowadzi stosowne
zapisy do uméw zawieranych z Nominowanymi Podwykonawcami i przedstawi tresci tych umow
do wiadomosci Generalnego Wykonawcy.

Z tytulu koordynacji, o ktorej mowa w ust. 14 powyzej Generalnemu Wykonawcy przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie w wysokosci 5% wartosci robot i dostaw (wraz z materiatami)
realizowanych przez Nominowanych Podwykonawcow podlegajacych koordynacji Generalnego
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Wykonawcy. Strony uzgadniaja, iz po kazdorazowym zawarciu przez Inwestora umowy z
Nominowanym Podwykonawcg, Strony sporzadza stosowny aneks do niniejszej Umowy
uwzgledniajacy zmiane wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy o 5 % wartosci robot i dostaw
(wraz z materiatami) Nominowanego Podwykonawcy.

Nominowani Podwykonawcy beda realizowali przedmioty swoich uméw zawartych bezposrednio z
Inwestorem pod kierownictwem Kierownika Budowy Generalnego Wykonawcy i pod nadzorem
Inspektora BHP Generalnego Wykonawcy.

Nominowani Podwykonawcy zobowigzani sg do przestrzegania przepisow bhp (Plan BIOZ), ppoz.
i organizacji ruchu (Plan organizacji ruchu) w trakcie prowadzenia robot i na terenie zaplecza
budowy oraz do pokrycia zwigzanych z tym kosztow, do pokrycia kosztow zuzytych mediow (prad,
woda, tacznos¢ telefoniczna i internetowa) wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadoéw
powstatych przy realizacji robot oraz partycypowania w kosztach utrzymania placu budowy (wg
procentowego udziatu w kosztach realizacji Przedmiotu Umowy).

§9
Terminy realizacji

Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1.1. przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy,
1.2. usunigcie przez Inwestora wszelkich urzadzen i materiatow zgromadzonych na terenie budowy
w terminie 14 dni od podpisania Umowy,
1.3. rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy.........
1.4. zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie ..... miesi¢gcy od rozpoczgcia realizacji
Przedmiotu Umowy,
przy czym w okresie miedzy datg przekazania placu budowy a rozpoczgciem realizacji Przedmiotu
Umowy beda wykonywane przez Generalnego Wykonawce prace przygotowawcze i
organizacyjne.
Terminy pos$rednie realizacji Przedmiotu Umowy beda przebiegaty zgodnie z Harmonogramem
Realizacji Przedmiotu Umowy stanowigcym Zalacznik Nr 7 do Umowy.
Generalny Wykonawca bgdzie zwolniony z dotrzymania umownych terminow posrednich oraz
z dotrzymania terminu koncowego wykonania Przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:
3.1. wystapienie tzw. Sily Wyzszej — zewnetrznego zdarzenia naglego, nieprzewidywalnego
i niezaleznego od woli Stron, uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy w catosci lub
w czeSci, na stale lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci Stron,
3.2. wystgpienie przerw w realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn zaleznych wytacznie od
Inwestora,
3.3. wystapienie przerw w realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od Stron, w tym
na skutek decyzji organow administracji rzadowej i samorzadowej, orzeczen sadoéw, prokuratury
i innych organéw uprawnionych do wydawania decyzji, orzeczen, zarzadzen etc. (np.
konserwator zabytkéw) odkrycia znalezisk archeologicznych, szczatkéw ludzkich, niewypatow i
niewybuchow.
Okolicznosci wystgpienia tzw. Sily Wyzszej zostang potwierdzona na piSmie l3cznie przez
Inwestora i Generalnego Wykonawce.
Generalny Wykonawca sporzadzi 1 dostarczy Inwestorowi Harmonogram Realizacji
Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od podpisania Umowy.
Generalny Wykonawca jest zobowiazany do aktualizacji i uzgadniania Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Umowy w przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych zmiany termindéw
realizacji elementow robdt okreslonych w Harmonogramie oraz ich zakresu.

§10

Roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robot lub dostaw
dodatkowych, zamiennych lub konieczno$¢ zaniechania rob6t lub dostaw wynikajgca np. ze zmiany
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technologii, rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych lub decyzji Inwestora, wowczas Generalny
Wykonawca zobowiazany jest respektowac te postanowienia.
O konieczno$ci wykonania robot lub dostaw dodatkowych, zamiennych lub wystapienia robot lub
dostaw zaniechanych Strona zgtaszajaca taka konieczno$¢ jest obowigzana powiadomi¢ na pismie
druga Strone Umowy.
Generalny Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania rob6t lub dostaw dodatkowych, zamiennych
ani zaniecha¢ robot lub dostaw, z wykonania ktorych zrezygnowat Inwestor, zgodnie z ust. 1
powyze;j.
Podstawg rozliczenia robot lub dostaw dodatkowych bedzie odpowiedni ,,Protokét koniecznosci”
zatwierdzony przez Inwestora, a wartos¢ robot lub dostaw zostanie ustalona na podstawie
kosztorysow sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce i sprawdzonych przez whasciwego dla
branzy robot Inspektora Nadzoru, w oparciu o obmiar robot, wlasciwe dla zakresu robot normy w
KNR i baze¢ cenowa do kosztorysowania obowigzujaca dla Przedmiotu Umowy wedtug Zalacznika
nr 4 do Umowy.
W przypadku wystgpienia nietypowych robot lub dostaw dodatkowych i zamiennych, dla ktorych nie
ma odpowiednich norm w KNR, Strony dopuszczaja mozliwos$¢ przedstawienia przez Generalnego
Wykonawce indywidualnej kalkulacji tych robdt lub dostaw, popartej wycenami dostawcow
technologii, materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania nietypowych robdt lub dostaw
dodatkowych i zamiennych.
W przypadku wystapienia robot lub dostaw dodatkowych zaptata wynagrodzenia nastgpi na
podstawie protokotu odbioru tych robot lub dostaw i uzgodnionych przez Strony kosztorysow,
opracowanych wedtug zatozen ust.4 i 5 powyzej. Warto$¢ wynikajaca z bilansu tych robot powiekszy
wynagrodzenie ryczattowej zadania, o ktorym mowa w § 13 oraz kwote stanowigca zabezpieczenie
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy okres$lonego w § 15.
Podstawg rozliczenia robdot lub dostaw zaniechanych bedzie "Protokét zaniechania™ zatwierdzony
przez Inwestora, a warto$¢ robot lub dostaw zostanie ustalona na podstawie kalkulacji
sporzadzonych przez Generalnego Wykonawce i sprawdzonych przez wlasciwego dla branzy robot
zaniechanych Inspektora Nadzoru, w oparciu 0 obmiar tych robot lub dostaw oraz o
wycene elementu rob6ot lub dostaw w formularzu cenowym zalagczonym do oferty przetargowej
Generalnego Wykonawcy, a w przypadku braku szczegétowej wyceny zaniechanego elementu robot
w formularzu cenowym na zasadach okreslonych dla robot lub dostaw dodatkowych i zamiennych w
ust. 4 i 5 powyze;j.
Warto$¢ robot lub dostaw zaniechanych pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe zadania, o ktorym
mowa w § 13 i zostanie rozliczona w fakturze koficowej Przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem
rozliczenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
okreslonego w § 15.
Podstawg rozliczenia robot lub dostaw zamiennych bedzie odpowiedni "Protokot konieczno$ci”
zatwierdzony przez Inwestora, a wartos¢ tych robot lub dostaw zostanie ustalona i zbilansowana
z warto$cig robot lub dostaw, ktore pierwotnie planowano wykonaé, w nastepujacy sposob:
9.1. warto$¢ robot lub dostaw, ktore pierwotnie planowano wykonaé, zostanie ustalona wg zasad

okreslonych dla rozliczenia robot lub dostaw zaniechanych w ust. 7 i 8 powyzej,
9.2. warto$¢ robot lub dostaw zamiennych zostanie ustalona wg zasad okreslonych dla rozliczania

robot lub dostaw dodatkowych w ust. 4 i 5 powyze;j.
10. Warto$¢ robot lub dostaw zamiennych powigkszy lub pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe zadania,
o ktorym mowa w § 13 i zostanie rozliczona w fakturze koncowej Przedmiotu Umowy,
z uwzglednieniem rozliczenia kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy okreslonego w § 15.
Generalny Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jeSli wykonat roboty lub
dostawy dodatkowe lub zamienne bez uprzedniej zgody Inwestora, chyba, ze wykonanie ich jest
niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa, koniecznosci zapobiezenia awarii lub katastrofy
budowlanej. Podstawa podjecia takich robot lub dostaw bedzie wowczas dokonanie przez
Generalnego Wykonawce odpowiedniego wpisu do dziennika budowy oraz zgloszenie
Inspektorowi Nadzoru koniecznosci ich wykonania.

11.
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§11

Kontrola i Odbiory Robét

Inwestor uprawniony jest do stalej kontroli robot lub dostaw i innych dziatan Generalnego
Wykonawcy zwigzanych z realizowaniem postanowien Umowy.

W ramach kontroli, Inwestor ma prawo wskazywaé sposoby i terminy usuni¢cia stwierdzonych
wad, brakow lub zaniedban. Stwierdzone wady, braki lub zaniedbania Generalny Wykonawca
zobowigzuje si¢ usuna¢ na wiasny koszt.

Strony ustality, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy za$ przedmiotem
odbiorow czesciowych beda zakonczone elementy robot okreslone w Harmonogramie Realizacji
Przedmiotu Umowy jako terminy pos$rednie realizacji Przedmiotu Umowy.

Odbior Przedmiotu Umowy od Generalnego Wykonawcy nastapi jednorazowo po catkowitym
zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy.

Dokonanie odbioru czesciowego robot w trakcie realizacji inwestycji nie stanowi przejgcia przez
Inwestora od Generalnego Wykonawcy wykonanego elementu robdét bedacego przedmiotem tego
odbioru, a jedynie potwierdzenie prawidtlowosci i terminowosci wykonania danego elementu.
Odbiorom technicznym w czasie realizacji Przedmiotu Umowy podlegaja roboty zanikajace lub
ulegajgce zakryciu, ktére nie stanowig elementu robot okreslonego w Harmonogramie Realizacji
Przedmiotu Umowy. O gotowosci do odbioru tych robot Kierownik Budowy powiadomi
wilasciwego Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy, telefonicznie oraz e-mailem na
wskazany adres Glownego Inspektora Nadzoru w terminie co najmniej 24 godzin przed ich
zakryciem.

Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawicieli Generalnego Wykonawcy dokona czynno$ci
sprawdzajacych zakres oraz jako$¢ wykonanych robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
w terminie 24 godzin od powiadomienia przez Generalnego Wykonawce.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest dokona¢ odbioru technicznego zgtoszonych rob6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, w przypadku
akceptacji potwierdzi¢ prawidtowos¢ ich wykonania lub zglosi¢ swoje zastrzezenia wpisem do
Dziennika Budowy. W trakcie odbiorow robot zanikajacych i lub ulegajacych zakryciu Generalny
Wykonawca i Inspektor Nadzoru beda zobowigzani do wykonywania dokumentacji fotograficznej
odbieranych elementow.

O wykonaniu poszczegolnych elementow robot podlegajacych odbiorom czesciowym i o gotowosci
do ich odbioru Generalny Wykonawca powiadomi wtasciwego Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy oraz e-mailem na wskazany adres Glownego Inspektora Nadzoru, podajgc
jednoczesnie planowany termin odbioru w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed ich
planowanym zakonczeniem.

Do przeprowadzenia odbioréw czesciowych Inwestor powotuje stata Komisje Odbiorowa w sktadzie:
Kierownik Budowy, Dyrektor Projektu, Inspektorzy Nadzoru branzy budowlanej whasciwej dla
przedmiotu odbioru czeSciowego. W pracach Komisji Odbiorowej mogg uczestniczy¢ rowniez inne
osoby powotane przez Inwestora, w zaleznosci od rodzaju odbieranych elementow robot.

Komisja Odbiorowa dokona odbioru czesciowego w terminie 3 dni roboczych po ich planowanym
zakonczeniu okreslonym przez Generalnego Wykonawce.

Kazdorazowo w trakcie odbioru czesciowego sporzadzony bedzie Protokol odbioru, ktory bedzie
zawieral decyzje Inwestora co do przyjecia, przyjecia warunkowego lub odmowy przyjecia przedmiotu
odbioru oraz podpisy Komisji Odbiorowej.

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynno$ci odbiorowych nieistotnych wad Ilub usterek
nadajacych si¢ do usunigcia Komisja moze dokona¢ odbioru warunkowego. Protokot bedzie zawierat
wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, liste istniejacych wad i usterek oraz ustalony przez
Strony termin ich usunigcia.

Jezeli w trakcie odbioru czeSciowego stwierdzone zostang istotne wady i usterki lub stwierdzone
zostanie wykonanie przedmiotu odbioru niezgodnie z Dokumentacja projektows, sztuka
budowlang lub normami, w protokole odbioru zostanie okreslony powod nieodebrania elementu
robot i zostanie wyznaczony przez Inwestora termin na usuni¢cie wad, usterek i niezgodnosci.

Po usunieciu stwierdzonych w trakcie odbioru czesciowego wad, usterek i niezgodno$ci Generalny
Wykonawca zgtosi przedmiot odbioru czesciowego ponownie do odbioru w trybie przewidzianym
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W niniejszym paragrafie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad lub niezgodnosci z Dokumentacjg
projektowa nienadajacych si¢ do usunig¢cia, a obnizajacych warto$¢ uzytkowa lub estetyke
przedmiotu odbioru i w konsekwencji Przedmiotu Umowy, Inwestor moze obnizy¢ wynagrodzenie
Generalnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy i dokona¢ odbioru czesciowego
na uzgodnionych przez obie Strony warunkach.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad lub niezgodnosci z Dokumentacjg
projektowa nienadajacych si¢ do usuniecia, ktére moga uniemozliwi¢ uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie b¢dzie mozliwe uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla
wybudowanego obiektu, wowczas Inwestor bedzie mogt odstapic od Umowy i obcigzy¢
Generalnego Wykonawce karag umowng z tego tytutu.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca przeprowadzi przewidziane
w Dokumentacji Projektowej lub przepisach proby, sprawdzenia, pomiary i odbiory techniczne
zawiadamiajgc o tym Gléwnego Inspektora Nadzoru oraz Inspektora Nadzoru wtasciwej branzy
budowlanej wpisem do Dziennika Budowy oraz e-mailem na wskazany adres nie pdzniej niz na 5
dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia.

§12

Odbioér koncowy

Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego jest dokonanie przez Inwestora odbiorow
technicznych i czesciowych Przedmiotu Umowy.

Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika Budowy o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni przed osiggni¢ciem takiej gotowosci.

Generalny Wykonawca pisemnie dokona zgloszenia do Inwestora o gotowosci do odbioru
koncowego, dotaczajac: dokumentacje odbiorowa opracowang wedtug standardow Inwestora oraz
dokumentacje powykonawcza — po trzy egzemplarze wersji papierowej i elektronicznej na
no$nikach CD.

Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni roboczych od otrzymania dokumentow okreslonych w ust. 3
powyzej sprawdzi ich kompletno$¢ oraz potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy zgodno$é¢
gotowosci do odbioru koncowego ze stanem faktycznym.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru brakow i bledow w dokumentach
okreslonych ~ w ust. 3 powyzej, Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetnienia
brakéw i poprawienia stwierdzonych btedéw w terminie 5 dni roboczych i ponownego zgtoszenia do
Inwestora o gotowosci do odbioru koncowego, dotaczajac poprawione i uzupetnione dokumenty
okreslone w ust. 3 powyzej.

Dalsze czynnosci odbiorowe zostang wykonane w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Inwestor w ciagu 5 dni roboczych od potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgodnosci
gotowosci do odbioru koncowego ze stanem faktycznym wyznaczy termin odbioru koncowego
oraz powota Komisje Odbiorowg z udziatem Dyrektora Projektu, Inspektorow Nadzoru i
Generalnego Wykonawcy oraz innych osob, ktorych obecnos$¢ zdaniem Inwestora jest konieczna
w trakcie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

O terminie odbioru koncowego Generalny Wykonawca jest obowigzany zawiadomié
Podwykonawcow, przy pomocy ktorych wykonat Przedmiot Umowy.

Z pracy Komisji Odbiorowej spisywany jest protokot odbioru koncowego, ktory zawiera decyzje
Inwestora, co do przyjecia, przyjecia warunkowego lub odmowy przyjecia Przedmiotu Umowy
oraz podpisy 0sob uczestniczacych w odbiorze.

W przypadku odmowy przyjecia Przedmiotu Umowy przez Inwestora na skutek stwierdzenia
wystepowania istotnych wad i usterek uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie  z przeznaczeniem lub wykonania Przedmiotu Umowy niezgodnie z Dokumentacja
projektows, sztuka budowlang lub normami, zostanie okreslony w Protokole powdd nie odebrania
Przedmiotu Umowy i zostanie wyznaczony przez Inwestora termin na usunigcie wad, usterek i
niezgodnosci.
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Po usunigciu stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego wad, usterek i niezgodnosci Generalny
Wykonawca zgtosi Przedmiot Umowy ponownie do odbioru w trybie przewidzianym w niniejszym
paragrafie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nienadajgcych si¢ do usunigcia, a obnizajacych
warto$¢ uzytkowa lub estetyke Przedmiotu Umowy, Inwestor moze obnizy¢ wynagrodzenie
Generalnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy i dokona¢ odbioru Przedmiotu
Umowy na uzgodnionych przez obie Strony warunkach.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, wykonania
Przedmiotu Umowy niezgodnie z Dokumentacja projektowa, sztuka budowlang lub normami,
ktore uniemozliwig uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie bedzie
mozliwe uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanego obiektu, wowczas Inwestor
bedzie mogt odstapi¢ od Umowy i obcigzy¢ Generalnego Wykonawce kara umowna z tego tytutu.
W przypadku stwierdzenia w trakcie czynno$ci odbiorowych nieistotnych wad Iub usterek
nadajacych sie do usunigcia Komisja moze dokonaé¢ odbioru warunkowego. Protokot bedzie zawierat
wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot, liste istniejacych wad i usterek oraz ustalony przez
Strony termin ich usunigcia.

Nieusuniecie wad i usterek, o ktorych mowa w ust. 13 i 14 powyzej upowaznia Inwestora do ich
zastepczego usunigcia na koszt Generalnego Wykonawcy i obnizenia wynagrodzenia ryczattowego
za Przedmiot Umowy o koszty zastepczego ich usunigcia.

Za date dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy uwazana bedzie data podpisania
Protokolu odbioru koncowego, podpisanego w przypadku stwierdzenia braku wad i usterek lub
data terminowego, potwierdzonego pisemnie, usunig¢cia wad i usterek, W terminie okreslonym przez
Strony w Protokole odbioru warunkowego.

W przypadku odmowy przyjecia Przedmiotu Umowy przez Inwestora lub w przypadku
nieusuniecia wad i usterek w terminie okreslonym w Protokole odbioru warunkowego, Inwestor ma
prawo naliczy¢ kary umowne zgodnie z postanowieniami Umowy.

Protokot odbioru koncowego podpisany przez cztonkow Komisji Odbiorowej 1 przedstawicieli
Generalnego Wykonawcy Inwestor dostarcza Generalnemu Wykonawcy najpdzniej w terminie
5 dni roboczych od daty dokonanego odbioru. Za date dostarczenia Generalnemu Wykonawcy
protokotu uwaza si¢ dat¢ nadania w Urzedzie Pocztowym lub dat¢ osobistego przekazania
Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Kontraktu.

Niezaleznie od powyzszych postanowien warunkiem dokonania odbioru koncowego Przedmiot
Umowy przez Inwestora jest uporzadkowanie przez Generalnego Wykonawce terenu budowy
i terenéw sasiadujacych, ktore byly wykorzystywane w trakcie realizacji Przedmiot Umowy oraz
wykonanie w obiekcie prac sprzatajacych i porzadkowych po wszelkich robotach budowlanych
w stopniu minimalizujagcym wykonanie tych prac przez Inwestora.

§13

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy

Za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 Umowy na warunkach okreslonych w
Umowie Inwestor zaptaci Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

okreSlone na podstawie ostatecznej oferty przetargowej Generalnego Wykonawcy z dnia ........ ,
stanowiacej Zalacznik Nr 3 do Umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 powyzej zostanie powigkszone o kwote podatku VAT
obowigzujacego w dniu wystawienia faktur, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 Umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe Generalnego Wykonawcy jest state i niezmienne, z wyjatkiem
przypadkow okreslonych w § 10, § 11 ust. 16 i w § 12 ust. 12 Umowy i nie bedzie podlegato
waloryzacji.

W zwiazku z zapisem ust. 3 powyzej rOwniez zmiany rynkowych cen materialow, sprzgtu, urzadzen,
kosztow pracy, ustug transportowych itp. czynnikow cenotworczych, optat i podatkoéw nie beda
stanowi¢ dla Generalnego Wykonawcy podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Planowany przez Strony rozktad ptatnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiony
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jest w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym stanowigcym Zalacznik N6 do Umowy.
Generalny Wykonawca sporzadzi i dostarczy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, o ktorym
mowa w ust. 6 powyzej, w terminie 14 dni od podpisania Umowy.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji i uzgadniania z Inwestorem
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w przypadku wystgpienia okolicznos$ci powodujacych
zmiany elementéw okreslonych w Harmonogramie oraz ich zakresu.

§ 14

Fakturowanie i warunki platnosci

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy bedzie ptatne na podstawie czgsciowych faktur VAT,
wystawianych przez Generalnego Wykonawce w kazdym miesigcznym okresie rozliczeniowym, na
podstawie zaakceptowanych przez Inwestora miesigcznych protokotow zaawansowania robot, 0
ktorych mowa w dalszej tresci niniejszego paragrafu oraz faktury koncowej rozliczajacej Umowe.
Generalny Wykonawca bedzie wystawiat faktury czeSciowe o wartoSci zgodnej z oceng
procentowego zaawansowania robot dokonywang przez Inspektora Nadzoru na podstawie
dostarczanych przez Generalnego Wykonawce na koniec danego okresu rozliczeniowego
miesigcznych protokolow zaawansowania robdt, wykonywanych 1 kalkulowanych przez
Generalnego Wykonawce w ukladzie narastajgcym umozliwiajacym stalg kontrole finansowa
realizacji Przedmiotu Umowy.
Inspektor Nadzoru w terminie 3 dni od otrzymania od Generalnego Wykonawcy miesiecznego
protokotu zaawansowania robot sprawdzi dostarczony dokument pod wzgledem jego zgodnosci ze
stanem faktycznym i zapisami Umowy i przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania.
Inwestor zaakceptuje lub odrzuci miesigczny protokdt zaawansowania w terminie 2 dni roboczych
od jego otrzymania.
Zaakceptowany miesigczny protokot zaawansowania powinien by¢ kazdorazowo podpisany przez
przedstawicieli Inwestora i Generalnego Wykonawcy wskazanych w § 3 Umowy.
Protoko6l zaawansowania robdt sporzadzony przez Generalnego Wykonawce po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy powinien uwzglednia¢ wszystkie zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego Generalnego Wykonawcy wynikajace z zapisow Umowy.
Warto$¢ koncowej faktury rozliczajacej Przedmiot Umowy nie powinna by¢ nizsza niz 10%
wartosci catkowitego wynagrodzenia ryczaltowego Generalnego Wykonawcy, okreslonego w § 13
Umowy. Faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie 30 dni od daty podpisania Protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy bez uwag.
Z kazdej wystawionej faktury Generalnego Wykonawcy Inwestor potraci kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % wartosci netto faktury, jezeli Generalny
Wykonawca nie dorgczy w terminie okreslonym w ust. 2 § 15 Umowy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w wyzej wskazanym postanowieniu §15 ust. 2. Warto$¢ ta
stanowigca kaucje gwarancyjng rozliczona zostanie zgodnie z § 15.
Zapis ust. 8 powyzej bedzie mial zastosowanie w przypadku ustalenia przez Strony Umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie pieni¢zne;j.
Inwestor zastrzega sobie prawo kontrolowania Generalnego Wykonawcy w zakresie regulowania
jego zobowigzan w stosunku do zatwierdzonych Podwykonawcow robot poprzez pozyskiwanie od
nich obustronnie podpisanych o$wiadczen raz w miesigcu za poprzedni miesige. W wypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci Inwestor zastrzega sobie prawo regulowania zobowigzan
Generalnego Wykonawcy bezposrednio na rachunek zatwierdzonego Podwykonawcy robot,
zgodnie z zapisami § 8 Umowy.
Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy bedzie dokonywane przez Inwestora przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze Generalnego Wykonawcy, w terminie 30 dni od
otrzymania kazdej faktury czg¢sciowej przez Inwestora, a w przypadku faktury koncowej w terminie
45 dni od jej otrzymania przez Inwestora, z zastrzezeniem postanowienia §15 ust. 11 Umowy.

12. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostanie zwrdcona Generalnemu

Wykonawcy.

13. Za moment zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora w jego banku.
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14. W przypadku zwloki Inwestora z zaptata wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy przystuguja

odsetki ustawowe oraz prawo zatrzymania realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zwloki
trwajacej ponad 30 dni dla ptatnosci faktury czesciowej i 45 dni dla ptatnosci faktury koncowe;.

§15

Zabezpieczenie prawidlowego wykonania Umowy

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia roszczen Inwestora wobec
Generalnego  Wykonawcy, a dotyczacych ~ prawidlowego  wykonania Umowy
oraz odpowiedzialnosci z tytutu r¢kojmi i gwarancji.
W tym celu Generalny Wykonawca najpézniej w terminie 30 dni po dacie podpisania Umowy
przekaze Inwestorowi gwarancj¢ bankowa lub ubezpieczeniows, stanowigcg zabezpieczenie
prawidlowego wykonania Umowy, wystawiong na rzecz Inwestora, wazng na okres dtuzszy o 45 dni
od planowanego zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy i opiewajaca na kwote stanowiaca 10 %
wynagrodzenia ryczaltowego netto, sporzadzong na standardowym dokumencie wystawianym przez
bank lub ubezpieczyciela o tresci zaakceptowanej przez Inwestora.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej powinna zawierac

nicodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie wyplaty kwot naleznych Inwestorowi, na pisemne

pierwsze zadanie Inwestora w sytuacjach okreslonych w ust. 7 ponize;j.

Jezeli Generalny Wykonawca nie dor¢gezy w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej, spelniajacej kryteria okreslone w Umowie, to Inwestor bedzie

uprawniony do zatrzymywania z faktur czesciowych oraz z faktury koncowej Generalnego

Wykonawcy 10 % wartosci wynagrodzenia netto tytulem prawidlowego wykonania Umowy

oraz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji.

Kwota potracona na poczet zabezpieczenia prawidtowego wykonania Umowy bedzie zwalniana przez
Inwestora w nastepujacy sposob:

5.1. 50 % z zatrzymanej kwoty zostanie zwrocone po 12 miesigcach od daty podpisania Protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem protokolarnego stwierdzenia przez
Strony braku usterek w wyniku dokonania pierwszego przegladu gwarancyjnego,

5.2. pozostate 50 % z zatrzymanej kwoty zostanie zwrocone po zakonczeniu okresu gwarancji
udzielonej przez Generalnego Wykonawce na wykonany Przedmiot Umowy, pod warunkiem
protokolarnego stwierdzenia przez Strony braku usterek w wyniku dokonania ostatniego
przegladu gwarancyjnego,

Inwestor moze zwroci¢ Generalnemu Wykonawcy catos¢ zatrzymanej kwoty zabezpieczenia po 12
miesigcach od podpisania Protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem
protokolarnego stwierdzenia przez Strony braku usterek w wyniku dokonania pierwszego przegladu
gwarancyjnego oraz pod warunkiem przekazania Inwestorowi przez Generalnego Wykonawce
wystawionej na rzecz Inwestora gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dotyczacej
odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy z tytulu rekojmi i gwarancji za wykonany Przedmiot
Umowy o tresci zaakceptowanej przez Inwestora, na kwote odpowiadajaca wartoscia co najmniej
kwocie wyliczonej zgodnie z ust. 5.2 powyzej (50 % z zatrzymanej kwoty potraconej na poczet
zabezpieczenia) i udzielona

Kwoty potrgcone na poczet zabezpieczenia stanowi¢ bedg zabezpieczenie nalezytego wykonania
robot oraz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji Generalnego Wykonawcy, w tym

W szczegolnosci: kosztow usuwania wad i usterek przez inne podmioty dzialajace na zlecenie

Inwestora (wykonanie zastepcze), roszczen z tytutu gwarancji, roszczen odszkodowawczych, kar
umownych i odszkodowan uzupetniajgcych, naleznych Inwestorowi lub osobom trzecim.

W przypadku przekazania przez Generalnego Wykonawce Inwestorowi gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej Inwestor odstagpi od potragcania kwot

zabezpieczenia z faktur Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania Protokotu odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy przekaze Inwestorowi gwarancj¢ bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiaca

zabezpieczenie roszczen Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci z
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tytulu rekojmi 1 gwarancji, wystawiong na rzecz Inwestora, wazng na okres 5 lat od daty odpisania
Protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy i opiewajaca na kwote stanowiaca 5 %
wynagrodzenia ryczaltowego netto, sporzadzong na standardowym dokumencie wystawianym przez
bank lub ubezpieczyciela o treSci zaakceptowanej przez Inwestora uwzgledniajacej tre$¢ zapisow t
18 Umowy.

10. W pozostatym okresie obowigzywania umownej odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy z
tytutu rekojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy Generalny Wykonawca zobowiazuje
sie¢ do wykonywania wszelkich $wiadczen i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na
zasadach okreslonych w Umowie, przy czym Inwestor wyraza zgod¢ na brak zabezpieczenia
finansowego po zakonczeniu obowigzywania gwarancji, o ktorej mowa w ust. 9 i 6 powyze;j.

11. Do czasu otrzymania gwarancji, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, Inwestor uprawniony jest do
wstrzymania dokonania na rzecz Generalnego Wykonawcy ptatnosci koncowej z tytulu faktury
koncowej, o ktorej mowa w § 14 ust. 7.

§16

Odpowiedzialnos¢ Generalnego Wykonawcy

1. Generalny Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$é, w tym
rowniez finansowg oraz zwalnia Inwestora z wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z wszystkimi
mozliwymi roszczeniami, ktore moglyby by¢ kierowane wobec Inwestora, dotyczacymi
jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy, powstatymi mi¢gdzy innymi na skutek:

1.1. uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem S$miertelnym, i dlugotrwalg choroba ktorejkolwiek z
0s0b zatrudnionych przez Generalnego Wykonawce lub jego Podwykonawcoéw oraz
ktorejkolwiek Z 0sob uczestniczacych w realizacji Przedmiotu Umowy ze strony
Inwestora,

1.2. utraty lub uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju majgtku Generalnego Wykonawcy, jego
podwykonawcow oraz 0sob przez nich zatrudnionych, majatku Inwestora,

1.3. zniszczenia, kradziezy, lub zagubienia powierzonego Generalnemu Wykonawcy sprzetu lub
materialow Inwestora,

1.4. zniszczenia badz uszkodzenia w trakcie wykonywania prac budynkoéw, budowli oraz ruchomosci
znajdujacych si¢ na gruntach sasiadujacych z nieruchomos$cia, na ktorej wykonywany jest
Przedmiot Umowy, przy czym odpowiedzialno$¢ ta obejmuje réwniez zniszczenie gruntow
sasiednich, w tym znajdujacych si¢ na nich chodnikéw, drog i utwardzen.

1.5. innych zdarzen powstalych w zwiazku z wykonywanymi przez Generalnego Wykonawce lub
jego Podwykonawcow pracami, wskutek ktorych jakakolwiek osoba trzecia lub organy
panstwowe 1 samorzadowe zaczna dochodzi¢ naprawienia szkody lub wystapia z innego typu
roszczeniami.

2. W razie zawinionego przez Generalnego Wykonawce niewykonania lub nienalezytego wykonania
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwlocznego naprawienia szkdd oraz zaptaty odszkodowania zaréwno w stosunku do Inwestora
jak 1 0sob trzecich, wobec ktorych szkoda zostata wyrzadzona.

3. Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed podpisaniem Umowy kopi¢ swojej aktualnej
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci oraz
posiadanego mienia, na sume ubezpieczenia nie nizszg Niz ........... PLN . Jezeli w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy skonczy si¢ okres obowiazywania polisy, to Generalny Wykonawca
zobowigzuje sie do kontynuowania tego ubezpieczenia w takim samym brzmieniu i warto$ci przez
caly czas realizacji Przedmiotu Umowy pod grozba odstgpienia od Umowy przez Inwestora z
przyczyn zaleznych od Generalnego Wykonawcy.

§ 17

Ubezpieczenie budowy od wszelkich ryzyk budowlanych

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zawarcia na wilasny koszt umowy ubezpieczenia
obejmujacego budowe prowadzong na podstawie Umowy od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR)
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na kwote ubezpieczenia rowng warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie Przedmiotu
Umowy.
Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Inwestorowi oryginat polisy ubezpieczeniowe;j
okreslonej w ust. 1 powyzej w ciagu 14 dni od dnia podpisania Umowy, przed rozpoczeciem robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ kontynuowaé ubezpieczenie w calym okresie realizacji
Przedmiotu Umowy. Jezeli Generalny Wykonawca nie bedzie kontynuowal ubezpieczenia,
Inwestor wezwie Generalnego Wykonawce, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu,
moze zawrze¢ odpowiednie ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je w imieniu i na koszt Generalnego
Wykonawcy. W takim przypadku Inwestor potraci wydatki zwigzane z zawarciem
lub przedtuzeniem ubezpieczenia z dowolnych kwot naleznych Generalnemu Wykonawcy.

§18

Gwarancja

Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci i r¢kojmi na wykonany Przedmiot
Umowy:
1.1. na roboty budowlane konstrukcyjne — 10 lat od daty podpisania Protokotu odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy,
1.2.na urzadzenia i maszyny zgodnie z gwarancja producentow — jednak nie krocej niz 3 lata od daty

podpisania Protokotlu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,
1.3. na inne niz konstrukcyjne roboty budowlane — 3 lata od daty podpisania Protokotu odbioru

koncowego Przedmiotu Umowy.
1.4.na pokrycie dachowe - 10 lat od daty podpisania Protokolu odbioru koncowego Przedmiotu

Umowy.
Wynikle w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki Generalny Wykonawca usunie na wiasny
koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ich zgloszenia lub innym uzgodnionym z Inwestorem
(uzasadnionym technologicznie i logistycznie) lub poniesie koszty zastepczego ich usuniecia,
w przypadku gdyby ujawnione wady nie zostaty usunigte w uzgodnionym terminie. Powyzszy termin
nie dotyczy tzw. przypadkéw naglych, wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady lub usterki
(np. wyciek z instalacji, itp.), w szczeg6lnosci ze wzgledu na konieczno$é¢ zmniejszenia szkody.
W takich przypadkach Inwestor moze zazada¢ od Generalnego Wykonawcy natychmiastowego
usuniecia wady, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zleci¢ jej usunigcie innemu podmiotowi na koszt
Generalnego Wykonawcy, obcigzajac Generalnego Wykonawce powstatymi z tego tytutu kosztami
oraz stratami i w takiej sytuacji Inwestor nie traci zadnych praw wynikajacych z gwarancji jakosci i
rekojmi (wykonanie zastgpcze).
Zarzuty z tytuty gwarancji jakosci i rekojmi mogg by¢ podniesione przez Inwestora takze po uptywie
terminéw okreslonych w ust. 1, jezeli przed ich uplywem Inwestor zawiadomil Generalnego
Wykonawce 0 stwierdzonej wadzie.
W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia na swoj koszt petnego serwisu gwarantujacego prawidtowe funkcjonowanie urzadzen
objetych Przedmiotem Umowy, w tym réwniez dokonywania przegladow i prac konserwacyjnych
wynikajacych wymagan serwisowych tych urzadzen — w terminach uzgodnionych z Inwestorem. W
przypadku awarii urzadzen objetych Przedmiotem Umowy wymagana jest reakcja w ciagu 24
godzin od momentu telefonicznego lub e-mailowego zgtoszenia awarii.
W okresie gwarancji Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wobec Inwestora
1 0s0b trzecich spowodowane istnieniem wad ukrytych materiatow lub robot oraz powstate przy
usuwaniu tych wad i zobowigzuje sie do ich usuniecia na wiasny koszt.
Po odbiorze zwigzanym z usuni¢ciem wad materiatlow lub robot z tytutu gwarancji, okres gwarancji
biegnie na nowo w odniesieniu do tych materialow lub robot.
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§ 19

Zachowanie poufnosci

Strony zobowigzuja si¢ nie udostgpnia¢ osobom trzecim z wyjatkiem Podwykonawcow, w zakresie
niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy, wiadomosci o tresci Umowy, jej zalgcznikow,
dokumentow i Dokumentacji projektowej oraz wszelkich informacji zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy. Powyzsze nie dotyczy przypadkow, kiedy ujawnienie dokonywane bedzie na
zadanie uprawnionego organu wladzy panstwowej, samorzadowej i sadowej. Wszelkie informacje i dane
dotyczace Przedmiotu Umowy sg wiasnoscig Inwestora i Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
niewykorzystywania ich przy realizacji innych zlecen. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci rozwigzan
architektonicznych, technologicznych itp., chyba ze sa ogdlnie dostepne.

1.

4.
5.
6

§ 20

Odstapienie od Umowy

Inwestor moze odstapi¢ od Umowy w kazdym czasie, z przyczyn zaleznych od Generalnego
Wykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca:

1.1 nie rozpoczat robot budowlanych w ciggu 5 dni od terminu wyznaczonego w Harmonogramie
Realizacji Przedmiotu Umowy,

1.2 zaniechat przez 7 dni realizacje Umowy bez pisemnego uzasadnienia,

1.3 nie wykonuje rob6t zgodnie z Umowa, po 2-krotnym, bezskutecznym upomnieniu na pismie ze
strony Inwestora, wykonuje roboty w sposob niezgodny z Dokumentacja Projektowa,
przepisami prawa Budowlanego, normami i sztuka budowlang lub nie przestrzega uwag
Inspektora Nadzoru,

1.4 zostato w stosunku do niego wszczete postepowanie egzekucyjne

1.5 zostat postawiony w stan likwidacji lub zostat ztozony wniosek o ogtoszenie jego upadtosci,

1.6 doszto do zajecia w postepowaniu egzekucyjnym, zabezpieczajacym badz karnym stanowigcych
jego majatek maszyn, urzadzen lub $rodkéw transportowych, stuzacych do realizacji Przedmiotu
Umowy,

1.7 opoznia realizacje robot o wiecej niz 14 dni w stosunku do Harmonogramu Realizacji
Przedmiotu Umowy lub nie wykonat zadan weztowych w umownym terminie,

1.8 nie uregulowal w terminie naleznosci dla Podwykonawcéw oraz za dostawy materialow dla
Dostawcow,

1.9 nie przedstawil potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w §16 ust. 3 lub
w §17 ust. 2 Umowy, lub nie przedstawil potwierdzenia kontynuacji ubezpieczenia, o ktorej
mowa  w §16 ust. 3 lubw §17 ust. 3 Umowy.

Inwestor moze odstapi¢ od Umowy, jezeli wystapi istotna zmiana okoliczno$ci, powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie Inwestora, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie jednego
miesigca od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach.

Generalny Wykonawca moze odstapi¢c od Umowy z winy Inwestora, jezeli Inwestor pomimo
dodatkowego wezwania nie wyptaca Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane
i komisyjnie odebrane bez wad lub usterek roboty, w ciggu 30 dni od uptywu terminu ptatnosci
ustalonego w Umowie.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Oswiadczenie o odstapieniu musi zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od Umowy Generalny Wykonawca zobowigzany jest do:

6.1 sporzadzenia przy udziale Inwestora w terminie 7 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o
odstapieniu protokotu inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

6.2 zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktoéra
spowodowata odstapienie od Umowy,

6.3 zgloszenia do dokonania przez Inwestora odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,
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niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni - usuniecia z placu budowy urzadzen zaplecza
przez niego dostarczonych lub wzniesionych.

7. W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktoére Generalny Wykonawca nie odpowiada,
Inwestor zobowigzany jest do:

7.1

7.2

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia — wedlug cen okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym do zakresu wykonanego oraz do dokonania zaptaty za materialty budowlane,
urzadzenia i wyposazenie zakupione dla wykonania Przedmiotu Umowy (z wyltaczeniem
materialdw budowlanych mozliwych do wykorzystania przez Generalnego Wykonawce na
innych budowach) — w terminie 60 dni od daty protokolarnego rozliczenia si¢ z Generalnym
Wykonawea i otrzymania faktury, przy czym celowos¢ zakupu materiatow budowlanych,
urzadzen 1 wyposazenia, ktore bedzie uwzglednione w platnosci Inwestora musi byc
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru, Generalny Wykonawca zobowiazany jest do
wydania Inwestorowi, przy dokonaniu odbioru robdt przerwanych, materiatow budowlanych,
urzadzen i wyposazenia, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim.

przejecia terenu budowy pod swoj dozor.

§21
Cesja

Cesja wierzytelnosci z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ wyltacznie za uprzednia
pisemna zgoda drugiej Strony Umowy.

§ 22
Kary umowne

1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z
Umowy skutkowa¢ bedzie naliczeniem kar umownych z tytutow i w wysokosciach wynikajacych z
postanowien niniejszego paragrafu.

2. Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Inwestorowi kary umowne w nastgpujacych
wypadkach i wysokosciach:

21

2.2

2.3

24

za zwloke w wykonaniu okreslonego w Harmonogramie Realizacji Przedmiotu Umowy
elementu robot w wysokosci 0,1%wartoSci wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie
Przedmiotu Umowy za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wigcej niz 10% wartosci wynagrodzenia
ryczaltowego za wykonanie Przedmiotu Umowy,

za zwloke w wykonaniu catego Przedmiotu Umowy 0,1% warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego
za wykonanie Przedmiotu Umowy za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wigcej niz 10% wartosci
wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie Przedmiotu Umowy,

za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokos$ci 0,1% wartoSci wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie Przedmiotu
Umowy za kazdy dzien zwtloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wady lub usterki,
lecz nie wigcej niz 10% wartosci wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie Przedmiotu
Umowy,

za odstgpienie od umowy przez ktoragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Generalnego
Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

3. Inwestor zobowigzuje sie zaptaci¢c Generalnemu Wykonawcy kare umowna W przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Inwestora w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie Przedmiotu Umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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W przypadku naliczenia kar umownych okreslonych w ust. 2, Inwestor zastrzega sobie prawo do ich
potracenia z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

§ 23

Prawa Stron i rozstrzyganie sporow

W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy obie Strony sa zobowigzane przede wszystkim
do wyczerpania drogi postepowania polubownego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie na pismie na adres witasciwy dla siedziby Strony
Przedmiotu Umowy okreslonego w § 3 ust. 15 Umowy, konkretnego roszczenia odpowiednio do
Inwestora lub Generalnego Wykonawcy.

Strona, do ktorej wplyneto roszczenie ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wplywu zgloszenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o ktorym
mowa W ust. 3 powyzej, czyli wobec braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporéw, beda one
rozstrzygane przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Inwestora.

W sprawach nie uregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy Prawa Budowlanego. W szczegélnosci do postanowien § 18 dotyczacego gwarancji jakosci
stosuje sie, W zakresie odmiennie w nim nieuregulowanym, odpowiednio przepisy o gwarancji przy
sprzedazy.

§24
Zmiana Umowy

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pis$mie w postaci
Aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

1.

2.

§ 25

Postanowienia koncowe

Umowge niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

Integralng czescia Umowy sg nastgpujace Zalaczniki:

2.1.Nr 1 - Dokumentacja z ,,Postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego”

2.2.Nr 2 - Dokumentacja Projektowa

2.3.Nr 3 - Oferty: podstawowa i ostateczna Generalnego Wykonawcy

2.4.Nr 4 - Formularz Cenowy

2.5.Nr 5 - Protokoly z negocjacji z Generalnym Wykonawca

2.6.Nr 6 - Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

2.7.Nr 7 - Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

2.8.Nr 8 - Baza cenowa do kalkulacji robot dodatkowych i zamiennych

2.9.Nr 9 - Wzor Oswiadczenia Podwykonawcy o braku wymaganych bezspornych roszczen o zaptate
wynagrodzenia przez Generalnego Wykonawce

2.10. Nr 10 - Polisa ubezpieczeniowa Generalnego Wykonawcy z zakresie OC

2.11. Nr 11 - Polisa ubezpieczenia budowy typu CAR

2.12. Nr 12 - Wykaz zatwierdzonych Podwykonawcow

2.13. Nr 13 - Odpis KRS Inwestora

2.14. Nr 14 - Odpis KRS Generalnego Wykonawcy

2.15. Nr 15 - Opis standardow wykonczenia pomieszczen

2.16. Nr 16 - Aktualne zaswiadczenie wtasciwego Naczelnika US

2.17. Nr 17 - Aktualne zaswiadczenie wlasciwego Oddziatu ZUS
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budynku magazynowo-produkcyjnego z czgécig socjalno-administracyjna wraz z budows drog wew., chodnikow,
parkingéw; budowa wew. inst. elektroenerg., wod., gazowej, went., kan. sanit. i deszcz. na dz. nr 802 przy ul.
Torunskiej w Solcu Kujawskim

2.18. Nr 18 - Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zabezpieczenia prawidlowego wykonania
umowy
2.19. Nr 19 - Kopia dokumentéw nadania numeréw NIP i Regon
2.20. Nr 20 - Aktualne na planowany dzien podpisania umowy o$wiadczenie osoby lub o0sob
upowaznionych do reprezentowania firmy Generalnego Wykonawcy, ze wobec jego firmy nie
jest prowadzone postepowanie upadiosciowe, likwidacyjne lub egzekucyjne.

GENERALNY WYKONAWCA : INWESTOR:
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